

Voorstel Gemeenteraad



Vergadering gemeenteraad

d.d. 26 maart 2025

Portefeuillehouder: Prins, P.

Beleidsveld: Beleid, Realisatie en Beheer Openbare ruimte en Gebouwen

Zaaknummer: Z/25/449477/DOC-25565610

Onderwerp: Aanbesteding Wartumerklap

Korte samenvatting

De Wartumerklap een brug, gelegen nabij Borgsweer. De brug bevindt zich op de Wartumerweg, en overspant het Termunterzijldiep.

De aanbruggen van de Wartumerklap hebben het einde van hun levensduur bereikt en moeten vervangen worden om de verkeersveiligheid en functionaliteit van de brug te waarborgen. Hiervoor een investeringsbudget van € 760.000 beschikbaar, oorspronkelijk beschikbaar gesteld in het jaar 2021.

Op basis van het investeringskrediet is het werk meervoudig onderhands aanbesteed. In de detail-engineering, uitgevoerd door de inschrijvende aannemers op het werk Wartumerklap, vallen de totale uitvoeringskosten voor de vervanging aanzienlijk hoger uit dan geraamd.

De laagste inschrijving uit de aanbesteding voor de Wartumerklap is echter aanzienlijk hoger dan geraamd. Dit vertaalt zich door naar totale projectkosten van € 1.410.000,-, inclusief kosten voor voorbereiding, administratie, toezicht, verkeersmaatregelen en ontheffingen. Hierdoor ontstaat een tekort van € 650.000,- voor de vervanging van de aanbruggen van de Wartumerklap.

Om de uitvoering mogelijk te maken is het verkrijgen van aanvullende krediet noodzakelijk. Via dit raadsvoorstel verzoekt het college de gemeenteraad om dit bedrag beschikbaar te stellen.

Omdat dit project voor 2025 geïnitieerd is, valt deze buiten de scope van het beleids- en beheerplan Civiele Kunstwerken zoals vastgesteld in 2024.

Aan de raad


Voorstel

Voorgesteld wordt:

1. Voor de vervanging van de aanbruggen van de Wartumerklap een aanvullend investeringskrediet van €650.000,- beschikbaar te stellen, conform bijgevoegde begrotingswijziging (2025-7). De aanvullende investering wordt in 80 jaar afgeschreven. De kapitaallasten bedragen bij een rente van 2.25% totaal € 22.800. De kapitaallasten worden verantwoord op het taakveld Verkeer en vervoer en worden meegenomen in het financieel perspectief.

Aanleiding

De Wartumerklap een brug, gelegen nabij Borgsweer. De brug bevindt zich op de Wartumerweg en overspant het Termunterzijldiep.



De aanbruggen van de Wartumerklap hebben het einde van hun levensduur bereikt en moeten vervangen worden om de verkeersveiligheid en functionaliteit van de brug te waarborgen. Hiervoor een investeringsbudget van € 760.000 beschikbaar, oorspronkelijk beschikbaar gesteld in het jaar 2021.

Op basis van het investeringskrediet is het werk meervoudig onderhands aanbesteed. In de detail-engineering, uitgevoerd door de inschrijvende aannemers op het werk Wartumerklap, vallen de totale uitvoeringskosten voor de vervanging aanzienlijk hoger uit dan geraamd. Om de uitvoering mogelijk te maken is het verkrijgen van aanvullende krediet noodzakelijk.

Beoogd effect

Het toekennen van het benodigde budget ten behoeve van de realisatie van veilige en duurzame aanbruggen, zodat de Wartumerklap in de toekomst veilig en betrouwbaar gebruikt kan worden.

Argumenten

1. De economische levensduur van de aanbruggen van de Wartumerklap is verstreken. Om de brug heel en veilig te houden zijn onevenredig veel onderhoudskosten benodigd, waardoor de brug vervangen dient te worden;
2. Het is onwenselijk om de aanbesteding van de Wartumerklap te annuleren en op een later moment opnieuw in de markt te zetten, omdat:
 - er in de omgeving van het project de komende jaren meerdere projecten zullen plaatsvinden. Het uitstellen van de werkzaamheden kan zorgen voor een verminderde toegankelijkheid van de omgeving Termunten door verschillende stremmingen;
 - de verwachting is dat dezelfde partijen zullen inschrijven, met dezelfde werkschrijving en dezelfde kosten. Buiten extra administratieve kosten zullen de uit te voeren werkzaamheden gelijk blijven.

Kanttekeningen

- Wanneer het gunningstraject van de brug niet wordt afgerond, dient het complete werk opnieuw aanbesteed te worden. Naar verwachting zal dit leiden tot extra kosten bovenop de bestaande inschrijvingen.
- Omdat de projectbudget in 2021 is aangevraagd, valt deze buiten de scope valt van de vorig jaar vastgestelde beheerplannen.

Aanpak/uitvoering

Na goedkeuring van het budget door de gemeenteraad wordt de opdracht gegund aan de best scorende inschrijver.

Fasering

De uitvoering van het project zal plaatsvinden in 2025. Naar verwachting wordt het project opgeleverd voor 1 januari 2026.

Rol en bevoegdheid raad

Het aanvullende investeringskrediet voor de vervanging van de Wartumerklap toekennen.

Financiën

Voor het project Wartumerklap is in totaal € 760.000,- opgenomen in de begroting. De laagste inschrijving uit de aanbesteding voor de Wartumerklap is echter aanzienlijk hoger dan geraamd. Dit vertaalt zich door naar totale projectkosten van € 1.410.000,-, inclusief kosten voor voorbereiding, administratie, toezicht, verkeersmaatregelen en ontheffingen.

Er is een aanvullend investeringskrediet nodig van € 650.000,-. De aanvullende investering wordt in 80 jaar afgeschreven. De extra kapitaallasten bedragen bij een rente van 2.25% totaal € 22.800. De kapitaallasten worden verantwoord op het taakveld Verkeer en vervoer en worden meegenomen in het financieel perspectief.

Participatie

De bewoners in de omgeving van de brug Wartumerklap zijn persoonlijk benaderd, en betrokken bij de vervanging van de brug Wartumerklap. Dorpsbelangen Borgsweer wordt voorafgaand aan de start van de werkzaamheden betrokken in de participatie rondom de vervanging.

Communicatie

- Omwonenden en weggebruikers worden tijdig geïnformeerd over de planning en mogelijke verkeershinder via de gemeentelijke website en nieuwsbrieven.
- De gemeenteraad wordt na afronding van de werkzaamheden geïnformeerd over de realisatie en de definitieve kosten.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsdelta

Ben Visser
Burgemeester

Garnt Kolhorn
Secretaris

Bijlage(n)

1. begrotingswijziging bij het raadsvoorstel Wartumerklap

Besluit Gemeenteraad



De raad van de gemeente Eemsdelta,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25-02-2025,

BESLUIT

Voor de vervanging van de aanbruggen van de Wartumerklap een aanvullend investeringskrediet van €650.000,- beschikbaar te stellen, conform bijgevoegde begrotingswijziging (2025-7). De aanvullende investering wordt in 80 jaar afgeschreven. De kapitaallasten bedragen bij een rente van 2.25% totaal € 22.800. De kapitaallasten worden verantwoord op het taakveld Verkeer en vervoer en worden meegenomen in het financieel perspectief.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 26 maart 2025

De raad van de gemeente Eemsdelta

B. Visser
Voorzitter

T.G.C. Kramer-Klein
Griffier