

Programma Vastgoedinformatie op orde (VOO)

Fasen, deelprojecten en stappen

Fasen deelprojecten en stappen
Fase 1: inventariseren en structureren
1 Deskresearch (Excel)
2 Sleutelregistratie op orde
3 Locatiebezoeken
4 Definitief categoriseren vastgoedportefeuille en afronden databestand
Mijlpaal 1: overzicht vastgoedportefeuille
Fase 2: borgen en complementeren
1 Borging vastgoedinformatie in systemen
2 Vierkante meters op orde
3 Onderhoud op orde
4 Opstalverzekeringen op orde
5 Huurcontracten op orde
6 Facturatie op orde
7 Vastgoedexploitatie op orde
8 Kostprijsdekkende huur
Mijlpaal 2: grip op de vastgoedportefeuille
Fase 3: Strategisch vastgoedplan
1 Strategisch vastgoedplan
Mijlpaal 3: proactieve sturing op de vastgoedportefeuille