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Informatiebrief 

toekomst 

Energiehuis 

Eemsdelta 

(geanonimiseerd)

Geachte leden van de 

raad, 

De 

voormalige gemeente 
Loppersum 

heeft in 

2019 op 

de locatie Heerestraat 

17-19 

te Middelstum een 

woning 

en winkel 

aangekocht 

om er een duurzame 

demonstratiewoning 

van te maken. Dit 

project 
heeft 

later de 

naam 

“Energiehuis 

Eemsdelta" 

gekregen. 

Doel 
van 

dit 

project 
is om inwoners uit 

heel Eemsdelta te 

informeren en 
te 

inspireren 
over 

het verduurzamen 

en/of aardgasvrij 

maken 
van 

hun 

eigen woning. 

Echter 
is 

tijdens 

de 

looptijd 

van dit 

project gebleken 

dat het 

Energiehuis 

Eemsdelta 

(hierna: 
het 

Energiehuis) 

niet aan 

de 

doelstelling 

van het 

project 
kan voldoen. Wat onder andere veroorzaakt wordt door de 

gemeentelijke 

herindeling 

en 

voortschrijdend 

inzicht. Het 

college 
heeft 

derhalve besloten over te 

gaan 

tot 

verkoop 

van het 

pand 
en 

alternatieven te onderzoeken. 

Het 

oorspronkelijke plan 

De 

originele 

intentie was de winkel 

op 

nummer 

19 

te 

slopen 

en 

op 

dit 

perceel 

een duurzame tuin realiseren. De 

woning op 

nummer 

17 

zal 

blijven 

bestaan en wordt verduurzaamd. Dit 

gebeurt op 

zo'n manier dat bezoekers 

kunnen 
zien 

hoe dat 

gedaan 
is. Het 

blijkt 
niet 

mogelijk 
om een tuin 

te realiseren doordat de 

woning 
een 

stedenbouwkundige 

meerwaarde heeft in het beschermd 

dorpsgezicht. 

Dit betekent dat de winkel 

gehandhaafd 
moet 

worden, 
waardoor er 

gekozen 

is de winkelruimte te 

exploiteren 

als 

expositie- 
en 

vergaderruimte. 

Dit betekende een 

financiële, organisatorische 

en 

strategische wijziging 
van het 

plan. 

Raadbesluit 2022 

Op 30 

maart 2022 heeft de 

gemeenteraad 

besloten de middelen beschikbaar te stellen voor het realiseren en 

exploiteren 

van het 

Energiehuis 

in de 

periode 

2022 

— 

2028. Sinds die 

tijd zijn 
er onderzoeken 

geweest 

naar de 

best beschikbare 

opties 
om het 

pand 

te 

exploiteren. 

De uitkomsten van deze onderzoeken hebben 

geleid 

tot 

een 

heroverweging 

van 

uitgangspunten 
het 

Energiehuis. 

Het 

college 
heeft 

opvolgend 

in de 

collegevergadering 

van 

4 april 2023 
besloten een 

ruimtelijke verkenning 

uit te laten voeren om de 

toekomstige mogelijkheden 
voor 

de locatie 
Heerestraat 

17-19 

Middelstum te onderzoeken. 
Hierover 

bent 
u 

als 

gemeenteraad geïnformeerd 
in de raadsbrief van 

7 april 2023. 

Deze 

verkenning 

is 

nog lopend. 

Heroverweging uitgangspunten Energiehuis 

Eemsdelta 

Na 

afweging 

van alle 

mogelijke 

scenario's voor het 

Energiehuis 

c.q. Heerestraat 

17-19 

is 

overgaan 

tot 

verkoop 

de meest 

maatschappelijk 

verantwoorde keuze. Eemsdelta 
heeft in 

haar 
visie 

Eemsdelta 
is 

Dichtbij 
ons 

dienstverleningsconcept dichtbij 

en 

op 

maat is 

georganiseerd. 

Zowel 

fysiek 
als 

digitaal 

wil Eemsdelta 

eenvoudig 

bereikbaar 

zijn. 
Het 

Energiehuis geeft op 

kritische 

punten 
geen invulling 

aan dit 

dienstverleningsconcept. 

De 

afspraak 

voor een 

gemeentelijk Energieloket 

en de 
behoefte 

van onze inwoners 

naar een 

dergelijk 

loket is 

groot, 

waardoor we in de 

dynamiek 

van de warmtetransitie 
behoefte 

hebben aan 

flexibiliteit om in 
deze 

behoefte 
te 

voorzien. Het 

Energiehuis 

te Middelstum 

geeft 

hier 

matig 

tot slecht 
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invulling aan , waardoor het college heeft besloten alternatieven te onderzoeken. Dit alternatief zal passend 

zijn in de bestaande kaders op basis van de (informatie)behoefte van onze inwoners. 

Subdoel van de ontwikkeling van het Energiehuis was de aanzicht van de locatie verbeteren. Deze doelstelling 

is onderdeel van de lopende ruimtelijke verkenning. 

Financiën 

In de raadsvergadering van 30 maart 2022 zijn de extra projectmiddelen aangevraagd van € 667.500- , 

waardoor het totale project op € 982.500- , uitkomt. De totale kosten 
van 

het project t/m september 2024 

bedraagt 

€ 
373.700-. Hiervan is voor 

€ 
156.000- , ten laste gebracht van de NPG subsidie. Door het vervroegd te , 

verkopen , zullen deze kosten niet op deze subsidieregeling van het NPG worden verantwoord. De totale 

projectkosten 
van € 373.700- 

, minus de netto verkoopopbrengst 
van 

de woning worden ten laste 
van 

de PAW 

middelen gebracht. 

Het niet besteedbare budget vermeerderd met de netto verkoopopbrengst is inzetbaar voor een alternatief. 

Het college zal te zijner tijd een besluit nemen over het alternatief op basis van het onderzoek en 
u 
hierover 

informeren. 

Vervolg 

Stakeholders (omwonenden , energiecoöperaties etc. ) worden per brief geïnformeerd over de toekomst van 

de Heerestraat 17-19. 
Gelijktijdig gaat 

er een 
persbericht uit over het collegebesluit 

om 
het Energiehuis te 

verkopen. 

Het college onderzoekt de mogelijkheden om de vrijkomende middelen in te zetten voor het beoogde doel 

passend in de uitvoering van de Transitievisie Warmte Eemsdelta (Op weg naar) Warm Wonen en de behoefte 

van onze inwoners. Inwoners kunnen te allen tijde met 
vragen over 

energiebesparing terecht bij de 

Energiebrigade Eemsdelta. 

Wanneer het college besluit over het alternatief zal u nader geïnformeerd worden. 

Hoogachtend , 

college van burgemeester en wethouders gemeente Eemsdelta , 

Ben Visser 

burgemeester 

Garmt Kolhorn 

gemeentesecretaris 


